



MANTENIMIENTO RUTINARIO - RUTA 5501 (EL BUDA - SERIES)

RUTA 45A04

(CALLE 245 - LA CARO - CENTROCHÍA - VARIANTE UNISABANA - FONTANAR)

ABSCISADO	SECTOR	CALZADA	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO						
			1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov						
PR 02+000	Carrera 7 - Costado Derecho - El Buda	55A01	Única																																			
PR 03+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Tierra Alta	55A01	Única																																			
PR 04+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Fusca	55A01	Única																																			
PR 05+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Finandina	55A01	Única																																			
PR 06+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Olimpica	55A01	Única																																			
PR 06+500	Intercambiador Series	55A01	Única																																			
PR 07+000	Carrera 7 - Costado Derecho - La Caro - Castillo	55A01	Única																																			
PR 06+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Olimpica	55A01	Única																																			
PR 05+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Finandina	55A01	Única																																			
PR 04+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Fusca	55A01	Única																																			
PR 03+000	Carrera 7 - Costado Derecho - Tierra Alta	55A01	Única																																			
PR 02+000	Carrera 7 - Costado Derecho - El Buda	55A01	Única																																			
PR 01+650	El Buda - Calle 245		Única																																			
PR 01+650	Clud Bellavista	45A04	Occidental																																			
PR 02+000	Clud Bellavista	45A04	Occidental																																			
PR 03+000	Cuenavaca	45A04	Occidental																																			
PR 04+000	Hipodromo	45A04	Occidental																																			
PR 05+000	Olimpica	45A04	Occidental																																			
PR 06+000	La Caro	45A04	Occidental																																			
PR 06+000	Variante Unisabana	45A04	Occidental																																			
PR 06+500	Intercambiador Unisabana	45A04	Occidental																																			
PR 07+000	Varinate Unisabana	45A04	Occidental																																			
PR 08+000	Intercambiador Centro Chia	45A04	Occidental																																			
PR 09+000	El 40	45A04	Occidental																																			
PR 10+000	Fontanar	45A04	Occidental																																			
PR 10+000	Fontanar	45A04	Oriental																																			
PR 09+000	El 40	45A04	Oriental																																			
PR 08+000	Intercambiador Centro Chia	45A04	Oriental																																			
PR 07+000	Puente El Común	45A04	Oriental																																			
PR 06+000	La Caro - Rodizio	45A04	Oriental																																			
PR 05+000	Olimpica	45A04	Oriental																																			
PR 04+000	Centro de Eventos	45A04	Oriental																																			
PR 03+000	Madiautos	45A04	Oriental																																			
PR 02+000	Peaje Andes	45A04	Oriental																																			
PR 01+650	El Buda - Calle 245	45A04	Oriental																																			

BASE 1

*** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.
 **** La actividad del mantenimiento rutinario en via se realiza en sentido opuesto el flujo vehicular





MANTENIMIENTO RUTINARIO - RUTA 5501 (LA CARO - BRICEÑO)

ABSCISADO	SECTOR	CALZADA	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO		
			1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov		
PR 06+000	Intercambiador La Caro	55A01	Oriental																															
PR 07+000	Castillo Marroquín	55A01	Oriental																															
PR 08+000	Estación de servicio El Puma	55A01	Oriental																															
PR 09+000	Pescadero Benjamín Bohorquez	55A01	Oriental																															
PR 09+000	Retorno Sindamanoy	55A01	Única																															
PR 09+100	Intercambiador Sindamanoy	55A01	Oriental																															
PR 10+000	Universidad Jorge Tadeo Lozano	55A01	Oriental																															
PR 11+000	Encenillos de Sindamanoy	55A01	Oriental																															
PR 12+000	Ladrillera del Norte	55A01	Oriental																															
PR 13+000	Resaca	55A01	Oriental																															
PR 14+000	Hato Grande	55A01	Oriental																															
PR 15+000	Lomitas	55A01	Oriental																															
PR 16+000	Los Clubes - Villa Quezada	55A01	Oriental																															
PR 17+000	Parque Sopó	55A01	Oriental																															
PR 18+000	Briceño 18	55A01	Oriental																															
PR 19+000	Santa Costilla	55A01	Oriental																															
PR 09+500	Intercambiador Briceño 3	55A01	Única																															
PR 20+000	Via Colpapel	55A01	Oriental																															
PR 21+000	Agafano - Sika	55A01	Oriental																															
PR 21+000	Agafano - Estación de servicio Terpel	55A01	Occidental																															
PR 20+400	Intercambiador Briceño 2	55C	Única																															
PR 20+000	Restaurante La Subienda	55A01	Occidental																															
PR 19+000	Santa Costilla	55A01	Occidental																															
PR 19+500	Intercambiador Briceño 1	55C	Única																															
	Briceño Interiores	55C	Única																															
	Glorieta Briceño	55C	Única																															
PR 18+000	Aposentos	55A01	Occidental																															
PR 17+000	Parque Sopó	55A01	Occidental																															
PR 16+000	Club Militar - Clubes	55A01	Occidental																															
PR 15+900	Intercambiador Los Clubes	55A01	Única																															
PR 15+000	Clubes	55A01	Occidental																															
PR 14+300	Intercambiador Hato Grande	55A01	Única																															
PR 14+000	Hato Grande	55A01	Occidental																															
PR 13+000	Montecitos	55A01	Occidental																															
PR 12+000	Resaca	55A01	Occidental																															
PR 11+000	Club Rincon Grande	55A01	Occidental																															
PR 10+000	Universidad Gran Colombia	55A01	Occidental																															
PR 09+000	Almaviva	55A01	Occidental																															
PR 08+000	Yerbabuena -Brio La Caro	55A01	Occidental																															
PR 07+000	Intercambiador La Caro	55A01	Occidental																															
PR 06+000	La Caro	55A01	Occidental																															

BASE 2

*** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.
 **** La actividad del mantenimiento rutinario en vía se realiza en sentido opuesto el flujo vehicular





MANTENIMIENTO RUTINARIO - RUTA 45A04 (FONTANAR - ZIPAQUIRÁ) - RUTA 45CNA (VARIANTE CAJICÁ)- RUTA 45CNB (VARIANTE PORTACHUELO)

BASE 3	ABSCISADO	SECTOR	CALZADA	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO			
				1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov			
PR 10+000	Fontanar	45A04	Oriental																																	
PR 11+000	Homecenter	45A04	Oriental																																	
PR 12+000	Jr.	45A04	Oriental																																	
PR 12+600	Intercambiador Jr.	45A04	Oriental																																	
PR 13+000	Cajicá Interiores	45A04	Única																																	
PR 12+000	Martín Club	45A04	Única																																	
PR 11+000	Universidad Manuela Beltrán	45A04	Occidental																																	
PR 10+000	Fontanar	45A04	Occidental																																	
PR 01+000	Estación de Servicio Biomax	45CNA	Oriental																																	
PR 02+000	Colegio Eisenhower	45CNA	Oriental																																	
PR 03+000	Granjitas	45CNA	Oriental																																	
PR 04+000	Retorno Hato Grande	45CNA	Oriental																																	
PR 05+000	Canelón	45CNA	Oriental																																	
PR 06+000	Capellania	45CNA	Oriental																																	
PR 06+500	Glorieta Capellania	45CNA	Única																																	
PR 06+000	Capellania	45CNA	Occidental																																	
PR 05+000	Canelón	45CNA	Occidental																																	
PR 04+000	Retorno Hato Grande	45CNA	Occidental																																	
PR 03+000	Granjitas	45CNA	Occidental																																	
PR 02+000	Colegio Eisenhower	45CNA	Occidental																																	
PR 01+000	Vivero - Jr.	45CNA	Occidental																																	
PR 17+000	Universidad Militar	45A04	Oriental																																	
PR 18+000	Manas	45A04	Oriental																																	
PR 19+000	Compensar	45A04	Oriental																																	
PR 20+000	Brinsa	45A04	Oriental																																	
PR 21+000	Tejidos Santa Ana	45A04	Oriental																																	
PR 22+000	Familia Sancela	45A04	Oriental																																	
PR 23+000	La corraleja	45A04	Oriental																																	
PR 24+000	Gas Zipa	45A04	Oriental																																	
PR 24+700	Glorieta Emmafez	45A04	Oriental																																	
PR 25+000	Arcos de Zipaquirá	45A04	Oriental																																	
PR 25+000	Arcos de Zipaquirá	45A04	Occidental																																	
PR 24+000	Gas Zipa	45A04	Occidental																																	
PR 23+000	La corraleja	45A04	Occidental																																	
PR 22+000	Familia Sancela	45A04	Occidental																																	
PR 21+000	Tejidos Santa Ana	45A04	Occidental																																	
PR 20+000	Brinsa	45A04	Occidental																																	
PR 19+000	Compensar	45A04	Occidental																																	
PR 18+000	Manas	45A04	Occidental																																	
PR 17+000	Universidad Militar	45A04	Occidental																																	
PR 0+000	Intercambiador Portachuelo	45CNB	Oriental																																	
PR 01+000	Variante Portachuelo	45CNB	Oriental																																	
PR 02+000	Variante Portachuelo	45CNB	Oriental																																	
PR 03+000	Variante Portachuelo	45CNB	Oriental																																	
PR 03+100	Glorieta de Portachuelo	45CNB	Única																																	
PR 03+000	Variante Portachuelo	45CNB	Occidental																																	
PR 02+000	Variante Portachuelo	45CNB	Occidental																																	
PR 01+000	Variante Portachuelo	45CNB	Occidental																																	
PR 0+000	Intercambiador Portachuelo	45CNB	Occidental																																	

*** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.
 **** La actividad del mantenimiento rutinario en vía se realiza en sentido opuesto el flujo vehicular





ROCERIA RUTA 5501. "EL BUDA - BRICEÑO"

	ABSCISADO	SECTOR	VIERNES 1-nov	SÁBADO 2-nov	DOMINGO 3-nov	LUNES 4-nov	MARTES 5-nov	MÉRCOLES 6-nov	JUEVES 7-nov	VIERNES 8-nov	SÁBADO 9-nov	DOMINGO 10-nov	LUNES 11-nov	MARTES 12-nov	MÉRCOLES 13-nov	JUEVES 14-nov	VIERNES 15-nov	SÁBADO 16-nov	DOMINGO 17-nov	LUNES 18-nov	MARTES 19-nov	MÉRCOLES 20-nov	JUEVES 21-nov	VIERNES 22-nov	SÁBADO 23-nov	DOMINGO 24-nov	LUNES 25-nov	MARTES 26-nov	MÉRCOLES 27-nov	JUEVES 28-nov	VIERNES 29-nov	SÁBADO 30-nov		
BASE 1	PR 02-000	Cra 7																																
	PR 03-000																																	
	PR 04-000	Pajeje Fusca																																
	PR 05-000																																	
BASE 2	PR 06-000	La Caro	S				OCC																											
	PR 07-000	Castillo Marroquin	TR					OCC																										
	PR 08-000		S						OCC																									
	PR 09-000		TR				S			OCC																								
	PR 10-000	Sindamanoy					TR				OCC																							
	PR 11-000							S																										
	PR 12-000						TR																											
	PR 13-000								S																									
	PR 14-000	Hato Grande							TR																									
	PR 15-000									S	OCC																							
	PR 16-000	Clubes								TR	S																							
	PR 17-000																																	
PR 18-000	Aposentos							OCC		OCC	OCC	TR																						
PR 19-000																																		
PR 20-000																																		
PR 21-000	AGA		OCC																															

- S Rocería en separador
- ORI Rocería en derecho de vía Oriental
- OCC Rocería en derecho de vía Occidental
- TR Rocería Separador - tractor

- Dominical
- Feriado

*** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.



LIMPIEZA DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CANALES NATURALES - RETRO - VOLQUETAS

				VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO				
				1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov				
ABSCISADO	RUTA	SECTOR																																			
RETRO	PR 02-000	55A-01	Cra 7																																		
	PR 03-000	55A-01																																			
	PR 04-000	55A-01	Peaje Fusca																																		
	PR 05-000	55A-01																																			
	PR 06-000	55A-01	La Caro																																		
	PR 07-000	55A-01	Castillo Marroquin																																		
	PR 08-000	55A-01																																			
	PR 09-000	55A-01																																			
	PR 10-000	55A-01	Sindamany																																		
	PR 11-000	55A-01																																			
	PR 12-000	55A-01																																			
RETRO	PR 13-000	55A-01																																			
	PR 14-000	55A-01	Hato Grande																																		
	PR 15-000	55A-01																																			
	PR 16-000	55A-01	Clubes																																		
	PR 17-000	55A-01																																			
	PR 18-000	55A-01	Aposentos																																		
	PR 19-000	55A-01																																			
	PR 20-000	55A-01																																			
	PR 21-000	55A-01	AGA																																		

S Separador
ORI Derecho de vía Oriental
OCC Derecho de vía Occidental

Dominical
 Feriado

*** Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.



LIMPIEZA DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CANALES NATURALES - RETRO - VOLQUETAS

	ABSCISADO	RUTA	FACTOR	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO		
				1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov									
RETRO	PR 01+650	45A04	El Buda																																							
	PR 02+000	45A04																																								
	PR 03+000	45A04	CCO																																							
	PR 04+000	45A04																																								
	PR 05+000	45A04																																								
	PR 06+000	45A04																																								
	PR 07+000	45A04																																								
	PR 08+000	45A04	Centro Chia																																							
	PR 07+000	45A04	Variante Unisabana																																							
PR 06+000	45A04	Variante Unisabana																																								
PR 05+000	45A04	Variante Unisabana																																								
PR 08+000	45A04	Centro Chia																																								
PR 09+000	45A04																																									
PR 10+000	45A04																																									
PR 11+000	45A04																																									
PR 12+000	45A04																																									
PR 13+000	45A04																																									
PR 0+000	45A04	Variante Cajca																																								
PR 01+000	45A04																																									
PR 02+000	45A04																																									
PR 03+000	45A04																																									
PR 04+000	45A04																																									
PR 05+000	45A04																																									
PR 06+000	45A04	Capellana																																								
PR 16+500	45A04	Universidad Militar																																								
PR 17+000	45A04																																									
PR 18+000	45A04																																									
PR 19+000	45A04																																									
PR 20+000	45A04																																									
PR 21+000	45A04																																									
PR 22+000	45A04																																									
PR 23+000	45A04																																									
PR 23+000	45A04	Portico Zapaquirá																																								
PR 0+000	45A04	Variante Portachuelo																																								
PR 01+000	45A04																																									
PR 02+000	45A04																																									
PR 03+000	45A04																																									
PR 03+000	45A04	Glorieta T Ubate																																								

- S Separador
- OBI Derecho de vía Oriental
- OCC Derecho de vía Occidental
- Dominical
- Feriado

* Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.



LIMPIEZA DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CANALES NATURALES CON VACTOR

				VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
				1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov
VACTOR	ABSCISADO	RUTA	SECTOR																														
	PR 08+500	45A04	Sector Universidad de Cundinamarca																														
	PR 11+500																																

S Separador
ORI Derecho de via Oriental
OCC Derecho de via Occidental

Dominical
 Feriado

* Este cronograma puede estar sujeto a modificaciones.